

**Изменения в Проектную декларацию
на строительство «Многоквартирного жилого дома
по ул. Тургенева, в г. Зеленоградске Калининградской области
(корпус «А», корпус «Б»), опубликованную 20 января 2015 года в сети
Интернет на сайте www.krantsstroj.ru И www.zsstroj.ru**

30 декабря 2016 года

1.

П. 2 раздела «Информация о проекте строительства» Проектной декларации от 20 января 2015 г. читать в следующей редакции:

1 этап: февраль 2015 год - май 2015 год

Подготовительные работы, земляные работы, фундаменты, стены и перекрытие цокольного этажа, наружные сети.

2 этап: июнь 2015- декабрь 2016 год.

Устройство монолитного каркаса, перекрытия, кладка наружных и внутренних стен.

3 этап: июнь 2016 г.- октябрь 2017 г.

Устройство кровли, внутренние инженерные сети, отделочные работы, отделка фасада, устройство внешних инженерных сетей, благоустройство.

4 этап: ноябрь 2017 г.- декабрь 2017 г.

Сдача объекта в эксплуатацию.

Директор ООО «КранцСтрой»



А.С. Агапченко

(опубликовано 30 декабря 2016 г. в сети Интернет на сайте www.krantsstroj.ru и www.zsstroj.ru)